天圣（重庆）现代医药基地项目           电力总承包高低压配电安装工程招标延后通知

     原定于4月11日下午2点的天圣（重庆）现代医药基地项目-电力总承包高低压配电安装工程招标时间暂时延后，具体时间另行通知。

     特此通知！
                               天圣制药集团股份有限公司

                                    2022年4月8日
